



## ASPEKT DIE PLANER

ASPEKT BAUPLANUNG UND PROJEKTMANAGEMENT GMBH

MITGLIED DER RUSTLER GRUPPE

### PILZGASSE 23

1210 Wien

#### RAHMENTERMINPLAN

Baustelleneinrichtung: LW 14 (02.04.2012) - rechtskraft Beschluß

Beginn Fassade: LW 15 (09.04.2012)

Ende: LW 50 (14.12.2012)

LW	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
Baustelleneinrichtung																																							
Gerüst		1	1				2	2				3	3				4	4				5	5			6	6												
Abbruch			1	1	1		2	2	2			3	3	3			4	4	4			5	5	5		6	6	6											
kleben				1	1	1	1		2	2	2	2		3	3	3	3		4	4	4	4		5	5	5	5		6	6	6	6							
spachteln						1	1	1	1		2	2	2	2		3	3	3	3		4	4	4	4		5	5	5	5		6	6	6	6			6	6	
Abrieb											1					2					3				4					5							6	6	

Abschnitt 1	09.April - 15.Juni	Stiege 1+2 Pilzgasse
Abschnitt 2	14.Mai - 20. Juli	Stiege 4+5 Pilzgasse
Abschnitt 3	18. Juni - 24.August	Stiege 5+6 Privatweg
Abschnitt 4	23.Juli - 28.September	Stiege 6+5+4 Garten
Abschnitt 5	27.August - 02.November	Stiege 3+2 Garten
Abschnitt 6	01.Oktober - 14.Dezember	Stiege 2+1 Garten



**ASPEKT DIE PLANER**

ASPEKT BAUPLANUNG UND PROJEKTMANAGEMENT GMBH

MITGLIED DER RUSTLER GRUPPE

Abschnitt 1		Stiege 1	
EG:	1		
1.OG:	6+3		
2.OG:	10+7		
3.OG:	14+11		
4.OG:	18+15		
1.TG:	21+22		
2.TG:	24+23		

Stiege 2	
EG:	6,7,8+1
1.OG:	12,13,14+15
2.OG:	20,21,22+23
3.OG:	28,29,30+31
4.OG:	36,37,38+39
1.TG:	43,44,45+46
2.TG:	50+51

Abschnitt 2		Stiege 4	
EG:	2		
1.OG:	4+5		
2.OG:	8+9		
3.OG:	12+13		
4.OG:	16+17		
1.TG:	20+21		
2.TG:	23+24		

Stiege 5	
EG:	1+2
1.OG:	5+6
2.OG:	10+11
3.OG:	15+16
4.OG:	21+21
1.TG:	25+26
2.TG:	30+31

Abschnitt 3		Stiege 5	
EG:	2+3		
1.OG:	6,7+8		
2.OG:	11,12+13		
3.OG:	16,17+18		
4.OG:	21,22+23		
1.TG:	26,27+28		
2.TG:	31+32		

Stiege 6	
EG:	4,5+1
1.OG:	7,8+9
2.OG:	12,13+14
3.OG:	17,18+19
4.OG:	22,23+24
1.TG:	27+28
2.TG:	31+32

Abschnitt 4		Stiege 6	
EG:	2+3		
1.OG:	10+6		
2.OG:	15+11		
3.OG:	20+16		
4.OG:	25+21		
1.TG:	29+26		
2.TG:	32+30		

Stiege 5	
EG:	4
1.OG:	9
2.OG:	14
3.OG:	19
4.OG:	24
1.TG:	29
2.TG:	33

Stiege 4	
EG:	1
1.OG:	6+3
2.OG:	10+7
3.OG:	14+11
4.OG:	18+15
1.TG:	22+19
2.TG:	24+23

Abschnitt 5		Stiege 2	
EG:	2+3		
1.OG:	16+9		
2.OG:	24+17		
3.OG:	32+25		
4.OG:	40+33		
1.TG:	47+41		
2.TG:	52+48		

Stiege 3	
EG:	1,2+3
1.OG:	6,7,4+5
2.OG:	10,11,8+9
3.OG:	14,15,12+13
4.OG:	18,19,16+17
1.TG:	22,23,20+21
2.TG:	25+24

Abschnitt 6		Stiege 2	
EG:	4+5		
1.OG:	10+11		
2.OG:	18+19		
3.OG:	26+27		
4.OG:	34+35		
1.TG:	42		
2.TG:	49		

Stiege 1	
EG:	2
1.OG:	4+5
2.OG:	8+9
3.OG:	12+13
4.OG:	16+17
1.TG:	19+20
2.TG:	23+24